



Структура управления и планы работ

Цифровой образовательный сервис
«Типовое решение в сфере образования»

Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Июнь 2026 г.

Структура и роли при внедрении TOP «Моя Школа» в субъекте РФ



Региональный уровень	
Региональные объединения	Периодичность
Рабочая группа	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	
Руководитель цифровой трансформации	
Министр образования	Еженедельные заседания с 15.06.2026
Руководитель центра компетенций (ЦК)	Протоколы направляются в Минцифры России
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	
Региональный менеджер от исполнителя работ	
Центр компетенций	
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	Еженедельные встречи с муниципальным уровнем с 01.07.2026 Протоколы направляются в рабочую группу

Муниципальный уровень	
Ответственный	Периодичность
Руководитель муниципального органа управления образованием	2 раза в неделю с ответственными за внедрение в школах с 01.07.2026
Консультант-эксперт по TOP «Моя школа» в муниципалитете	Осуществляет регулярные консультации по запросу администраторов в школах с 19.07.2026
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	2 раза в неделю статус с администратором в школе с 19.07.2026
Администратор в школе (учитель информатики)	Осуществляет настройку системы и консультации по запросу педагогов с 20.08.2026



Мероприятие	Участники	Периодичность проведения
Д.Ю. Григоренко Статус внедрения TOP «Моя школа»	▪ Региональные руководители цифровой трансформации ▪ Минцифры России ▪ Минпросвещения России	Ежемесячно
Д.Н. Чернышенко Статус внедрения TOP «Моя школа»	▪ Губернаторы и (или) заместители губернатора ▪ Минпросвещения России ▪ Минцифры России	Ежемесячно
И.В. Шварцман Совещание по вопросам внедрения TOP «Моя школа»	▪ Заместители губернатора ▪ Региональные министры в сфере образования ▪ Региональные руководители цифровой трансформации ▪ Руководители муниципальных органов управления образованием (при необходимости) ▪ Минцифры России	Еженедельно
Минцифры России Совещание с ответственными за внедрение TOP «Моя школа» на уровне образовательных организаций	▪ Региональные министры в сфере образования ▪ Руководители муниципальных органов управления образованием ▪ Ответственные от образовательных организаций (с 10 августа 2026) ▪ Минпросвещения России ▪ ПАО «Ростелеком»	2 раза в неделю



Модель управления в субъекте РФ

Модель управления в субъекте РФ при внедрении TOP «Моя Школа»



Региональный уровень	
Региональные объединения	Зона ответственности, задачи и функции
Рабочая группа	
Заместитель губернатора, курирующий сферу образования	Контроль выполнения показателей
	Утверждение планов, положений, регламентов, контроль их выполнения
	Контроль проведения информационной кампании
Руководитель цифровой трансформации	Координация работ по внедрению, эксплуатации и ИБ
	Организация вывода из эксплуатации заменяемых модулей РГИС
	Экспертная поддержка
Министр образования	Организация центра компетенций
	Взаимодействие с муниципалитетами
	Издание НПА
Руководитель центра компетенций (ЦК)	Контроль выполнения плана внедрения до уровня школы
	Предоставление результатов сквозного тестирования на федеральный уровень
	Взаимодействие со образовательными организациями
Директор регионального филиала ПАО «Ростелеком»	Организация и контроль подготовки пользователей
	Организация и контроль сквозного тестирования
	Мониторинг эксплуатации TOP «Моя школа»
Центр компетенций	Экспертная поддержка и эскалации
	Обеспечение бесперебойной работы каналов связи
Кураторы (замминистры образования) по дошкольному, общему и среднему профессиональному образованию	Взаимодействие с ответственными от муниципалитетов и образовательных организаций
	Обеспечение исполнения планов внедрения
	Контроль подключения пользователей и эксплуатации TOP «Моя школа»
	Участие в подготовке пользователей



Муниципальный уровень	
Ответственный	Зона ответственности, задачи и функции
Руководитель муниципального органа управления образованием	Контроль выполнения планов и показателей на муниципальном уровне Информирование образовательных организаций Контроль подготовки пользователей Информирование обучающихся и их родителей Взаимодействие с ЦК
Консультант-эксперт по TOP «Моя школа» в муниципалитете	Сопровождение подключения пользователей в образовательных организациях Подготовка пользователей Участие в проведении сквозного тестирования Консультирование администраторов
Ответственный за внедрение в школе (директор/завуч)	Информирование педагогических работников, обучающихся и родителей Контроль прохождения подготовки пользователями Проведение сквозного тестирования в образовательной организации Обеспечение работы в TOP «Моя школа»
Администратор в образовательной организации (учитель информатики)	Обеспечение подготовки и проведения сквозного тестирования Обеспечение настройки TOP «Моя школа» Консультации педагогов



Система рейтинга субъектов по внедрению TOP «Моя школа»

План работ со стороны субъектов по внедрению TOP «Моя школа» (1/2)



Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
Внедрение (организационное обеспечение)		
Утвержден план внедрения	15.06.2026	Да/Нет
Создана рабочая группа по внедрению TOP «Моя Школа»	15.06.2026	Да/Нет
Создан центр компетенций в субъекте, определены администраторы образовательных организаций	15.06.2026	Да/Нет
Сформирован план информационной кампании для поддержки запуска TOP «Моя школа»	01.07.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций, прошли регистрацию и включены в группу доступа ЕСИА	01.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% консультантов-экспертов прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
100% администраторов образовательных организаций прошли обучение	19.08.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Проведен инструктаж учителей на августовских педагогических совещаний	21.08.2026	Да/Нет
100% сотрудников образовательных организаций прошли дистанционное обучение на ЕПГУ	01.09.2026	91-100%=1 80-90%=0,5 0-79%=0
Не менее 85% обучающихся школ и СПО прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026	85%=1 51-84%=0,5 0-50%=0
Доля учащихся и родителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0
Доля учителей, установивших приложение Госуслуги «Моя Школа»	15.09.2026	90%=1 61-89%=0,5 0-60%=0

Система рейтинга субъектов по внедрению TOP «Моя школа» (2/2)



Показатель	Плановая дата исполнения	Значение
Внедрение (техническая часть)		
Определен способ предоставления данных	01.06.2026	Вендор/Витрина
Завершено комплектование 1-х классов (первая волна), перевод 2-9 и 11 классов в текущей РГИС	01.07.2026	Да/Нет
Предоставлены данные для тестовой миграции согласно направленным форматам	05.07.2026	Да/Нет
Качество данных, предоставленных при миграции (процент ошибок в полученных данных)	01.08.2026	0-5%=1 6-14%=0,5 15-100%=0
Выполнена загрузка перс данных в продуктивный контур	20.08.2026	Да/Нет
Организовано проведение сквозного тестирования используемых в ОО подсистем TOP «Моя школа», собраны протоколы тестирования с каждой ОО	28.08.2026	Да/Нет
Предоставлен акт о выводе из эксплуатации заменяемых функций РГИС	30.09.2026	Да/Нет
Внедрение (поддержка и обратная связь)		
Еженедельный отчет о количестве и видах проведенных информационных мероприятий	01.09.2026	2-5=1 1=0,5 0=0
DAU TOP «Моя школа» не менее 70% от численности всех преподавателей ОО субъекта	01.09.2026	70-100%=1 51-69%=0,5 0-50%=0
Собрана обратная связь по внедрению и подготовлены предложения по развитию	01.09.2026	Да/Нет



План внедрения ТОР «Моя школа» (типовой)

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (1/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Организационные мероприятия		
Утвердить протокол выбора метода миграции данных из РГИС в TOP	Регион	01.06.2026
Создание рабочей группы по внедрению и эксплуатации TOP «Моя школа» в субъекте РФ	Регион/Минпрос	15.06.2026
Создание центра компетенций (ЦК) и утверждение положения о Центре компетенций	Регион/Минпрос	15.06.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в муниципальных образованиях	Мун. образ/Регион/Минпрос	01.07.2026
Утверждение состава ответственных за внедрение и эксплуатацию TOP «Моя школа» в ОО	ОО/Регион/Минпрос	01.07.2026
Издать приказ о распределении обязанностей по работе в TOP «Моя Школа» в ОО	ОО/Регион	25.08.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности TOP «Моя школа» (ОО)	Регион/Минпрос	30.09.2026
Вывод из эксплуатации альтернативной функциональности TOP «Моя школа» (ДОО, СПО)	Регион/Минпрос	18.12.2026
Подготовка к эксплуатации TOP «Моя Школа»		
Формирование плана информационной кампании в регионе для поддержки запуска (внедрения) TOP «Моя школа», мобильного приложения «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	01.07.2026
Обеспечить регистрацию педагогических работников в ЕСИА и включены в группу доступа	Регион/Минпрос	01.08.2026
Обеспечены показатели качества данных для миграции	Регион/Минпрос	01.08.2026
Заполнить расписание на 2026/2027 учебный год	ОО/Регион	01.09.2026
Обеспечить регистрацию обучающихся и родителей (законных представителей) в ЕСИА	Регион/Минпрос	15.09.2026
Установка приложения родителями и учениками «Госуслуги Моя школа»	Регион/Минпрос	15.09.2026
Тестовая миграция для Общеобразовательных организаций, среднего профессионального образования (СПО)		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	05.07.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP/Регион	01.08.2026

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (2/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Продуктивная миграция для общеобразовательных организаций (ОО), среднего профессионального образования (СПО)		
Перевод учебного года на 2026/2027	Регион/Минпрос	10.07.2026
Комплектование 1 класса и 10 класса в РГИС по итогам первой волны	Регион/Минпрос	01.07.2026
Формирование выгрузки и загрузка в TOP «Моя школа»	Регион/Команда TOP	20.08.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных для миграции. Формирование регионом протокола о корректности загруженных данных	Регион/Команда TOP	24.08.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда TOP/МЦ	с 20.08.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	28.08.2026
Ручной перенос поступивших заявлений после 07.09 до окончания приемной кампании в СПО	Регион/Команда TOP	ежедневно, 08.09.2026 - 26.11.2026
Тестовая миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)		
Формирование тестовой выгрузки	Регион	09.10.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP/Регион	12.10.2026
Продуктивная миграция для организаций дошкольного образования (ДОО)		
Формирование выгрузки и загрузка в TOP «Моя школа» данных ДОО	Регион	09.11.2026
Выверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции	Команда TOP	12.11.2026
Проведение сквозного тестирования	Регион/Команда TOP/МЦ	с 12.11.2026
Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Минпрос/Регион/МЦ	20.11.2026

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (3/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Подготовка специалистов в регионе		
Согласование и утверждение графика обучения сотрудников ЦК, консультантов-экспертов	Регион/Минпрос/Команда TOP	01.07.2026
Подготовка локаций для проведения обучения	Регион	10.07.2026
Обеспечение участия специалистов ЦК в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия ответственных консультантов-экспертов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	11.07.2026 - 19.08.2026
Обеспечение участия Администраторов в очных обучающих мероприятиях	Регион/ЦК	19.07.2026 - 19.08.2026
Подключений пользователей к TOP (администраторы)	Регион/ЦК	с 19.07.2026 - 20.08.2026
Инструктаж учителей на «августовках»	Минпрос/Регион	01-21.08.2026
Обеспечение участия педагогических работников на обучающих мероприятиях (вебинары), прохождение дистанционного обучения в LMS ЕПГУ	Регион/ЦК	01.08.2026 - 01.09.2026
Подключений пользователей к TOP (педагоги)	Регион/ ЦК	с 20.08.2026
Консультационная поддержка. Проведение вебинаров по часто задаваемым вопросам	Команда TOP/Регион	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

План внедрения TOP «Моя школа» (типовой) (4/4)



Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Проведение мониторинга использования TOP		
Мониторинг качества и полноты использования сервисов TOP «Моя школа». Предоставление сведений МЦ	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Сбор обратной связи (CSI) по использованию TOP «Моя школа»	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09, ежеквартально
Отчет DAU TOP «Моя школа»	Минпрос/Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно
Сбор обратной связи (CSI) по результатам внедрения	Регион/ЦК/МЦ	с 01.09 еженедельно



**Критерии внедрения
школы к TOP «Моя школа» до 01.09.2026**



Что требуется?

- ☐ Издан приказ о назначении и ответственных за внедрение TOP «Моя школа»
- ☐ Проведено информирование родителей о начале работы
- ☐ 90% сотрудников образовательной организации прошли обучение в LMS
- ☐ 90% сотрудников образовательной организации зарегистрированы в ЕСИА и им присвоены роли
- ☐ Более 85% родителей и учеников установили мобильное приложение «Госуслуги Моя Школа»*
- ☐ 85% обучающихся имеют детские учетные записи ЕСИА*
- ☐ Предоставлено подтверждение о корректной миграции данных
- ☐ Завершено заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
- ☐ Подписан протокол сквозного тестирования
- ☐ Издан приказ о распределении обязанностей по работе в TOP «Моя Школа»

* до 15.09.2026